MATRICE D'ACTIONS DU SECRETARIAT D'ETAT CHARGE DES DROITS DE L'HOMME

NOTE EXPLICATIVE

Le présent document a pour objectif de présenter la matrice d'actions de mise en œuvre des orientations gouvernementales et des attributions du Secrétariat d'Etat.

Cette matrice comprend deux (2) parties que sont le Plan d'Actions Prioritaires Sectoriel (I) et la matrice d'actions actualisée (II).

Le Plan d'Actions Prioritaires Sectoriel enregistre sept (7) colonnes contenant les axes prioritaires, les actions prioritaires, les activités, les dates de démarrage et d'achèvement, les résultats attendus, les indicateurs de résultat et l'évaluation financière.

Quant à la matrice d'actions actualisée, elle enregistre neuf (9) colonnes contenant les objectifs, les actions, les activités, les délais de réalisation, les résultats attendus, les indicateurs de résultats, l'évaluation financière, la direction chargée de la mise en œuvre, et les observations.

La numérotation des actions et des activités n'obéit pas à une classification par ordre de priorité.

S'agissant du contenu, il tient compte de la matrice d'actions relative aux trois (3) derniers mois de l'année 2018, de la matrice du programme d'activités des Directions 2018-2019.

I/PLAN D'ACTIONS PRIORITAIRES SECTORIEL

Axes Prioritaires	Actions Prioritaires	Activités	Date de démarrage/ Date d'achèvement	Résultats attendus	Indicateurs de résultats	Evaluation financière[1] (FCFA)
1. Renforcement des Institutions pour la Paix et la Bonne Gouvernance	**Action 1.1. Lutte contre l'impunité**	**Activité 1.1.1. Mise en place d'un centre d'écoute**	01 mars 2019 au 31 juillet 2019	Le centre d'écoute est opérationnel	Nombre d'appels	15.000.000
		Activité 1.1.2. Réactivation de la Police des Droits de l'Homme	02 avril 2019 au 31 juillet 2019	La Police des Droits de l'Homme est réactivée et opérationnelle	Nombre d'interventions	50.000.000

Axes Prioritaires	Actions Prioritaires	Activités	Date de démarrage/ Date d'achèvement	Résultats attendus	Indicateurs de résultats	Evaluation financière[1] (FCFA)
	Actions 1.2. **Promotion des Droits de l'Homme**	**Activité 1.2.1** **Organisation de journées régionales des Droits de l'Homme :** **-Sensibilisation des populations sur les notions et concept des Droits de l'Homme** **-Promotion de l'assistance judiciaire** **-Vulgarisation de la loi sur les déclarations de naissance**	1er mars au 31 Décembre 2019	08 journées régionales organisées	Au moins 8.000 personnes sensibilisées	80.000.000

Axes Prioritaires	Actions Prioritaires	Activités	Date de démarrage/ Date d'achèvement	Résultats attendus	Indicateurs de résultats	Evaluation financière[1] (FCFA)
		Activité 1.2.2 **Organisation de séminaire de renforcement des capacités des ONG,OPJ, Leaders communautaires et Magistrats**	1er mars au 31 Décembre 2019	06 séminaires de renforcement des capacités	180 personnes renforcées	30.000.000

Axes Prioritaires	Actions Prioritaires	Activités	Date de démarrage/ Date d'achèvement	Résultats attendus	Indicateurs de résultats	Evaluation financière[1] (FCFA)
		Activité 1.2.3. Coopération avec les institutions de droits de l'homme	02 janvier au 31 Décembre 2019	03 rapports élaborés	03 rapports soumis	25.000.000

Axes Prioritaires	Actions Prioritaires	Activités	Date de démarrage/ Date d'achèvement	Résultats attendus	Indicateurs de résultats	Evaluation financière[1] (FCFA)
2. Amélioration des conditions de vie	**Action 2.1. Amélioration des conditions de détention**	**Activité 2.1.1. Visite des lieux de détention**	1er février au 31 Décembre 2019	Les lieux de détention de 10 départements visités	Les maisons d'arrêt et de correction et chambre de sureté de 10 départements visités	10.000.000
		Activité 2.1.2 Atelier de renforcement des capacités des agents et fonctionnaires chargés de l'application de la loi	1er février au 31 décembre 2019	05 ateliers de renforcement des capacités organisés	150 agents (OPJ, gardes pénitentiaires, travailleurs sociaux, magistrats et régisseurs ont vu leurs capacités renforcées	30.000.000

Axes Prioritaires	Actions Prioritaires	Activités	Date de démarrage/ Date d'achèvement	Résultats attendus	Indicateurs de résultats	Evaluation financière[1] (FCFA)
3. Emergence d'un ivoirien nouveau	**Action 3.1** **Renforcement des capacités**	**Activité 3.1.1.** **Séminaire de renforcement des capacités des enseignants des Droits Humains**	1er février au 31 Décembre 2019	03 séminaires de renforcement des capacités	120 enseignants (40 établissements d'enseignement sont formés)	10.000.000
		Activité 3.1.2. **Séminaire de renforcement des capacités des autorités**	1er février au 31 décembre 2019	02 séminaires de renforcement des capacités	80 autorités administratives et coutumières formées	30.000.000

Axes Prioritaires	Actions Prioritaires	Activités	Date de démarrage/ Date d'achèvement	Résultats attendus	Indicateurs de résultats	Evaluation financière[1] (FCFA)
	Organisation de Trois (03) ateliers de formation	**Activité 3.1.3** **Droit des malades dans l'opérationnalisation progressive de la Couverture Maladie Universelle (CMU)**	1er février au 31 décembre 2019	Trois (03) ateliers de définition des principes, système et modalité de mise en œuvre des droits des malades, de renforcement des capacités et de sensibilisation par les médias	-Principes et modalités définis -Le personnel soignant, les responsables religieux et les leaders communautaires, les adhérents, les autorités administratives et coutumières	10.000.000 FCFA

II/ MATRICE D'ACTIONS

OBJECTIFS	ACTIONS	ACTIVITES	DELAIS DE REALISATION	RESULTATS ATTENDUS	INDICATEURS DE RESULTATS	DIREC-TION CHARGEE DE LA MISE EN OEUVRE	EVALUATION FINANCIERE	OBSERVATIONS
1. Protection des Droits de l'Homme et Coopération	**1.1 Organisation des ateliers relatifs à la révision des textes discriminatoires**	**1.1.1Organiser trois(3) ateliers pour identifier les textes discriminatoires**	02/02/2019 au 31/12/2019	1.1.1 Les textes discriminatoires sont identifiés	1.1.1 Trois (3) rapports d'activités produits.	DProtDH	15.000.000	
	1.2 Identification des conventions internationales relatives aux droits de l'Homme et leur mise en œuvre	**1.2.1 Organiser deux(2) ateliers pour Identifier les conventions signées et non encore ratifiées, ratifiées et non mises en œuvre**	01/01/2019 au 31/12/2019	1.2.1 Les conventions signées et non encore ratifiées, ratifiées et non mises en œuvre sont identifiées	1.2.1 Deux rapports d'activité sont produits	DProtDH	10.000.000	

OBJECTIFS	ACTIONS	ACTIVITES	DELAIS DE REALISATION	RESULTATS ATTENDUS	INDICATEURS DE RESULTATS	DIRECTION CHARGEE DE LA MISE EN OEUVRE	EVALUATION FINANCIERE	OBSERVATIONS
1. Protection des Droits de l'Homme et Coopération	**1.3 Mise en place d'un mécanisme d'assistance et de protection des personnes et des groupes de personnes vulnérables ou en situation de vulnérabilité**	**1.3.1** **Organiser 2 séminaires pour la mise en place d'un mécanisme en vue de l'assistance des groupes de personnes vulnérables ou en situation de vulnérabilité**	01.02.2019-30.04.2019	1.3.1 Un mécanisme est adopté	1.3.1 Les rapports du séminaire sont disponibles	DProtDH	15.000.000	
	1.4 Assistance juridique, judiciaire et psychologique aux groupes de personnes vulnérables	**1.4.1 Conclure des partenariats avec les entités concernées**	01/04/2019 Au 31/12/19	1.4.1 Les partenariats sont conclus	1.4.1 Nombre de partenaires	DProtDH	3.000.000	

OBJECTIFS	ACTIONS	ACTIVITES	DELAIS DE REALISATION	RESULTATS ATTENDUS	INDICATEURS DE RESULTATS	DIRECTION CHARGEE DE LA MISE EN OEUVRE	EVALUATION FINANCIERE	OBSERVATIONS
1. Protection des Droits de l'Homme et Coopération	**1.5 Renforcement des capacités des OPJ et des gardes pénitentiaires**	**1.5.1 Organiser deux (2) séminaires de renforcement de capacités pour la Prévention contre la torture**	01/03/2019 Au 31/12/19	1.5.1. nombre d'OPJ et de gardes pénitentiaires renforcés	1.5.1 Les rapports d'activités sont disponibles	DProtecDH	30.000.000	
	1.6 Amélioration des conditions de détention	**1.6.1 Visiter les lieux de détention de 10 départements**	01/03/2019 Au 31/12/19	1.6.1Les lieux de détention de 10 départements sont visités	1.6.1 les 10 rapports de visite sont disponibles	DProtecDH	10.000.000	
	1.7. Création d'un cadre de lutte contre l'impunité	**1.7.1 Organiser trois (3) ateliers pour la mise en place du cadre contre l'impunité**	01/03/2019 Au 31/12/19	1.7.1 Le cadre est mis en place	1.7.1 les rapports des ateliers sont disponibles	DProtecDH	25.000.000	

OBJECTIFS	ACTIONS	ACTIVITES	DELAIS DE REALISATION	RESULTATS ATTENDUS	INDICATEURS DE RESULTATS	DIRECTION CHARGEE DE LA MISE EN OEUVRE	EVALUATION FINANCIERE	OBSERVATIONS
1. Protection des Droits de l'Homme et Coopération	**1.7. Création d'un cadre de lutte contre l'impunité**	**1.7.2 Réactiver et équiper la police des droits de l'Homme**	01/03/2019	1.7.2 La police des droits de l'Homme est réactivée et dispose de moyens opérationnels	1.7.2. Nombre de policiers disponibles et Taux d'équipement fourni	DProtecDH	40.000.000	
		1.7.3. Mise en place d'un centre d'écoute	02/04/2019 Au 31/07/19	1.7.3 Le centre d'écoute est opérationnel	1.7.3. le nombre d'appels	DProtecDH	15.000.000	

OBJECTIFS	ACTIONS	ACTIVITES	DELAIS DE REALISATION	RESULTATS ATTENDUS	INDICATEURS DE RESULTATS	DIRECTION CHARGEE DE LA MISE EN OEUVRE	EVALUATION FINANCIERE	OBSERVATIONS
2. Promotion des Droits de l'Homme	**2.1 Réforme de la CNDHCI**	**2.1.1 Faire prendre les textes d'application de la loi (décrets, arrêtés, circulaires…)**				DELD		Courrier au Garde des Sceaux pour tenir à sa disposition la liste des textes impactant les activités du Secrétariat d'Etat.
	2.2 Renforcement des capacités du personnel enseignant des Droits humains	**2.2.1 Organiser trois (3) séminaires de renforcement des capacités des enseignants des Droits humains**	01/02/2019 au 31/12/2019	2.2.1 Trois (3) séminaires de renforcement sont organisés	2.2.1 Cent vingt (120) enseignants dont les capacités sont renforcées	DirProm	10.000.000	-Prévus dans le PAPS

OBJECTIFS	ACTIONS	ACTIVITES	DELAIS DE REALISATION	RESULTATS ATTENDUS	INDICATEURS DE RESULTATS	DIRECTION CHARGEE DE LA MISE EN OEUVRE	EVALUATION FINANCIERE	OBSERVATIONS
2. Promotion des Droits de l'Homme	**2.3 Renforcement des capacités des acteurs de la chaine pénale en matière de Droits de l'Homme**	**2.3.1 Organiser six (6) séminaires de renforcement des capacités :** **- des magistrats,** **-des avocats,** **-des OSC,** **-des leaders communautaires,** **-des OPJ.**	01/03/2019 au 31/12/2019	2.3.1 Six (6) séminaires sont organisés	2.4.1 Cent quatre-vingt (180) personnes ont vu leurs capacités renforcées	DirProm	30.000.000	
	2.4 Elaboration des rapports prévus par les conventions internationales relatives aux Droits Humains	**2.4.1 Produire et soumettre les rapports aux organes des Traités**	Délais au prorata desTraités	2.4.1 Les rapports sont élaborés et soumis	2.4.1 Nombre de rapports produits et soumis	DirProm Comité interministériel	25.000.000	VOIR PAPS Activité 1.2.3

OBJECTIFS	ACTIONS	ACTIVITES	DELAIS DE REALISATION	RESULTATS ATTENDUS	INDICATEURS DE RESULTATS	DIRECTION CHARGEE DE LA MISE EN OEUVRE	EVALUATION FINANCIERE	OBSERVATIONS
2. Promotion des Droits de l'Homme	**2.5 Modification du décret sur le Comité interministériel**	**2.5.1 Intégrer de nouveaux Départements ministériels**	31-03-2019	2.5.1 Le texte est modifié	2.5.1 Le texte est disponible	DirPROM		Courrier au Garde des Sceaux pour tenir à sa disposition la liste des textes impactant les activités du Secrétariat d'Etat.
	2.6 Organisation de campagnes de sensibilisation des populations	**2.6.1 Six (6) campagnes de sensibilisation des populations sur l'importance des déclarations de naissance à l'état civil**	01/03/2019 Au 31/07/2019	2.6.1 Les populations (Leaders communautaires, Chefs traditionnels, Autorités administratives et politiques, ONG,…) des trente et une (31) Régions sont sensibilisées	2.6.1 Baisse du nombre de naissance non déclarées	DirPROM	80.000.000	Voir l'UNICEF, OSIWA et le HCR pour le financement

OBJECTIFS	ACTIONS	ACTIVITES	DELAIS DE REALISATION	RESULTATS ATTENDUS	INDICATEURS DE RESULTATS	DIRECTION CHARGEE DE LA MISE EN OEUVRE	EVALUATION FINANCIERE	OBSERVATIONS
2. Promotion des Droits de l'Homme	**2.7** **Organisation d'atelier de formation et de renforcement des capacités sur les Droits des malades dans le cadre de la CMU**	**2.7.1 Sensibiliser le corps médical et les populations**		2.7.1 Les professionnels de la santé et des personnes au sein de la population sont sensibilisées	2.7.1 Les trois (3) Rapports d'activités sont disponibles	DirPROM	10.000.000	-Voir PAPS Activité 3.1.3 -Le nombre de personnes sensibilisées est à déterminer par la DirProm
		2.7.2 Renforcer les capacités des impétrants des Instituts de formation des Professionnels de la santé		2.7.2 Des impétrants sont formés				